

会 議 名			第五回渋谷区小中一貫教育校（猿楽小学校・鉢山中学校）建て替え準備委員会
日 時			2025 年 7 月 3 日（木）17:00～18:30
場 所			鉢山中学校 会議室
出席者	事務局（渋谷区）	区	教育委員会事務局次長 未来の学校担当課長 教育政策課 学校施設整備第一係、第二係 計 5 名
	事務局（事業者）	明豊	明豊ファシリティワークス株式会社 計 4 名
	渋谷区小中一貫教育校（猿楽小学校・鉢山中学校）建て替え準備委員会委員等	委員等	鉢山中学校 校長、副校長 猿楽小学校 校長、副校長 常磐松小学校 校長 計 15 名（欠席：7 名） 学校・地域関係者
資料			第五回渋谷区小中一貫教育校（猿楽小学校・鉢山中学校）建て替え準備委員会資料

内 容（カッコ内は発言者） ※発言者は、出席者欄の略称により記載します。	
1. 開会 <ul style="list-style-type: none"> 半数以上の委員に出席いただいているため、会を開会します。（区） 今回より鉢山中の通学区域に入る常磐松小・長谷戸小の校長、PTA 会長にお声かけし、本日は、常磐松小の校長先生に参加いただいています。（区） 委員長挨拶（鉢山中学校 校長） ⇒本日の議題が滞りなく進むよう、ご協力をお願いします。 	
2. 議題 <p>（1）建て替え準備委員会スケジュールについて</p> <ul style="list-style-type: none"> スケジュールの説明を行いました。（区） <p>（2） 第四回建て替え準備委員会の振り返り</p> <ul style="list-style-type: none"> 第四回建て替え準備委員会の振り返りとして、頂いた意見と検討時期の説明を行いました。（区） <p>（3） 第五回議題</p> <p><基本計画（素案）の説明></p> <ul style="list-style-type: none"> 本日の建て替え準備委員会で基本計画（素案）の説明を行い、委員の皆様から意見をいただきたいと考えています。また、7 月中旬以降アンケートを行い、委員の皆様からの意見と、アンケート結果により更新した基本計画（案）を次回建て替え準備委員会で説明予定です。12 月下旬には取り纏めた基本計画の説明会を実施予定です。（明豊） 基本計画（素案）について、「Ⅰ.本事業の経緯」、「Ⅱ.既存施設の現状と課題」、「Ⅲ.検討過程」、「Ⅳ.整備方針」、「Ⅴ.施設概要」、「Ⅵ.事業スケジュール」について、抜粋して説明を行いました。（区、明豊） <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ⅰ.本事業の経緯 上位計画や建て替え準備委員会の設置、小中一貫教育校化の目的やメリット、課題と解決策について記載しました。 ➤ Ⅱ.既存施設の現状と課題 猿楽小と鉢山中の現状の概要や、鉢山中の敷地に係る法令やハザードマップや周辺環境の情報及び、これらに対する課題分析と留意事項を整理しています。 ➤ Ⅲ.検討過程 建て替え準備委員会で検討した内容を記載しました。 ➤ Ⅳ.整備方針 渋谷区「新しい学校づくり」整備方針と小中一貫教育校に関する基本理念や基本方針を説明するとともに、小中一貫教育校（猿楽小学校・鉢山中学校）における基本方針を説明しました。更に、施設の利用方針として、地域開放の方針や一足制について、防災時の避難所機能について説明しました。 ➤ Ⅴ.施設概要 	

これまで建て替え準備委員会で意見をいただいた建物・校庭の配置パターンの検討経緯や検討結果を記載しました。

➤ VI.事業スケジュール

先行している広尾中・松濤中の工事期間延伸に伴い、本事業の解体開始時期が遅れることを説明しました。

(質疑応答)

- ・ アンケートはこの基本計画（素案）を配布して行うのですか。（委員等）
⇒「基本計画（素案）概要版」を配布し、アンケートを実施する予定です。素案は概要版に掲載している QR コードから見る事が出来るようにします。（区）
- ・ 学校選択制に関する内容を、基本計画（素案）概要版に記載いただくことが良いと考えます。（委員等）
⇒追記する方向で検討します。（区）
- ・ 各学校で教室が足りず、不登校児童・生徒のチャレンジクラスの手所がないという声もあります。今回の計画ではどこで想定されていますか。（委員等）
⇒「サポートルーム」として部屋を見込んでいます。（区）
- ・ 校庭を、天然芝とするか人工芝とするかの検討は進んでいますか。（委員等）
⇒設計段階で詳細に検討していく予定です。（区）

<アンケートの実施について>

- ・ 保護者や地域の思いを把握し、今後の設計を進める際の参考とすることを目的に、WEB アンケートを 7 月中旬以降に実施する予定です。（区）
- ・ 近隣住民の方々へのポスティングによる周知の他、Home & School やコドモンによる区立小中学校や幼稚園、保育園への周知、近隣の私立幼稚園・保育園への配布による周知を予定しています。（区）
⇒他にも、町会掲示板への掲示や、子育て支援センターにもおいてもらえるか検討しています。（区）
- ・ アンケート内容は、建て替えにあたり、大切であると思われる項目を 6 つの中から 1 つを選んでいただくほか、自由記述欄を設けています。（区）
⇒防災キャラバン等でも同様のアンケートを行っています、選択数が多いという声もあり現在の項目数となっています。（区）

(質疑応答)

- ・ 近隣住民は工事のときの影響を知りたいと考えていると思いますが、工事の説明はいつ行う予定ですか。（委員等）
⇒基本計画の説明は今年の 12 月を予定していますが、実際の工事に関する説明は工事業者が決まってからになり、まだ先になります。（区）
- ・ 概要版とは別紙でも良いと思いますが、未就学児の保護者向けに子供がいつこの学校に行くのかが分かるようにした方が良いと思います。（委員等）
⇒仮の開校年度での想定であれば、作成することは出来ます。（区）
- ・ 施工会社が決まらなると工期が決まらないことは理解していますが、工事期間の目安を出来るだけ早く教えてほしいです。近隣で建て替えが多く、敏感になっている方も多いです。（委員等）
⇒猿楽小 110 周年記念を迎えます。工事が長くなるのであれば、猿楽小がいつ最後の年になるのかが分からないと行事の予定もできないため、早めに知りたいと考えています。（委員等）
⇒設計段階でお知らせしたいと考えています。（区）
- ・ アンケート項目の「建て替えにあたり大切と思われる項目」は、複数選択が出来た方が良いと思います。（委員等）
⇒どれも大切にしているものですが、特に何を重視するかということを知りたいと考えています。そのことが伝わるように、「最も大切」である項目を選択してもらうように文章を改めます。（区）
- ・ 選択項目は、学校向けの内容と地域の内容が混在しています。学校に関する内容と、地域に関する内容で設問を分けた方が良いと思います。（猿楽小学校 校長）
⇒検討します。（区）
- ・ 広尾・松濤のアンケートでは、どの程度の回答があったのですか。（委員等）
⇒10～30 回答程度でありました。別件のアンケートでは 1800 軒に配って 50 回答程度しか回答を得られませんでした。

(区)

⇒渋谷区の LINE でアンケートを行うのはどうですか。(委員等)

⇒区全域へアンケートを案内することになり、回答数は増える部分もありますが、まずは地域の方々のお声を聞きたいと思っています。(区)

- ・子供たちにもアンケートを行い、意見を吸い上げ、学校計画に関与させてもらいたいです。(猿楽小学校 校長)

⇒子供たちへアンケートを行う場合は、内容や聞き方に工夫が必要となるため、別の機会に実施したいと考えています。また、子供たちが学校の計画に関与する点においては、今はまだコンセプトの部分ですが、設計段階で具体的な話になったときに参加してもらうことが良いと考えています。(区)

3. 次回の主な議題について

<アンケートの結果について>

- ・ 次回は、アンケートの結果のご報告と、本日のご意見などを反映させた「基本計画（案）」のご説明を予定しています。(区)

4. 閉会

- ・ 第六回建て替え準備委員会は、アンケートの実施時期により 8 月末以降に実施予定です。実施日時は決定次第、通知します。(区)