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建て替え準備委員会 本日の議題

開催日 議題

2025年
7月3日

１ 開会

２ 議題

（１） 建て替え準備委員会スケジュールについて

（２） 第４回建て替え準備委員会の振り返り  

・第４回建て替え準備員会で出た課題について

（３） 今回の議題について                      

・基本計画（素案）の説明

・アンケートの実施について       

（４） 次回の主な議題について                      

・アンケートの結果について

・基本計画（案）の説明
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建て替え準備委員会スケジュールについて
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日程/時期（仮） 議              題（仮）

第１回
10/22（火）

10：00～11：30

・ご挨拶、委員、事務局の紹介
・建て替え準備委員会の設置及び会議の運営について
・渋谷区『新しい学校づくり』整備方針の概要について
・渋谷区小中一貫教育校（猿楽小学校・鉢山中学校）建て替えの概要
・既存施設と法的規制について
・次回の主な議題について

ー
①11/19（火）
②11/28（木）

16：00～17：00
・渋谷本町学園視察

第2回
12/13（金）

16:30～18:00

・渋谷本町学園視察について
・第1回建て替え準備委員会の振り返り
・必要諸室について

第3回
2/7（金）

16:30～18:00

・学校環境の整備方針
・ラーニング・コモンズの使い方
・地域開放の考え方

第4回
5/20（火）

17:00～18:30
・建物配置について
・学校施設の機能ゾーニング

第5回
7/3（木）

17:00～18:30
・基本計画（素案）の説明
・アンケートの実施について

第6回 8月下旬～
・アンケートの結果について
・基本計画（案）の説明
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第４回建て替え準備委員会の振り返り
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②基本設計 ③実施設計 ④建設工事①基本計画
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第４回建て替え準備委員会で出た課題について

建て替え準備委員会にて出た“計画に関わる各ご質問やご意見”は、
事務局側で整理し、各フェーズで適切に対応していきます。

大きな整備方針や
建物配置の考え方

を整理する

具体的な建物仕様や
プランニングを固める

工事をするための
設計図を作成する

設計図を基に
建物を作る

設計事務所 施工会社基本計画策定支援者

NOW

項目 具体的な検討フェーズ

備蓄倉庫について、物品を校庭で使用することや、北側の出入り口から出し入れすること
も想定される。
備蓄倉庫用のスペースの確保と、出し入れの仕方は検討しておいてもらいたい。

②③で検討

校庭の活動音が東側へ伝達しやすいため、近隣住民の理解を得ることが必要。 ②③で検討

前回の建て替え準備委員会で出た“計画に関わるご質問”等

設計者へ課題やご意見を確実に申し送りし、検討を依頼します

※この資料は、建て替え準備委員会用の検討案であり、今後の検討や協議により変更になる可能性があります。
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今回の議題について

2-3 ・基本計画（素案）の説明
・アンケートの実施について
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保護者や地域の思いや声を把握し、学校の改築を進める際の参考とさせていただくこ
とを目的に、WEBアンケートを実施します。

＜実施概要＞

実施時期：（予定）７月中旬以降

実施期間：（予定）２週間～

実施対象：保護者、地域住民の方々、未就学児の保護者

実施方法：WEBアンケート

周知方法： ・近隣住民の方々へポスティング

・鉢山中学校・渋谷区立の各小学校・区内公立幼稚園へ

 Home＆Schoolで通知

・区内公立保育園へコドモンで通知

・近隣の私立幼稚園・保育園へ配布

配布資料：アンケート実施案内、基本計画（素案）概要版

※この資料は、建て替え準備委員会用の検討案であり、今後の検討や協議により変更になる可能性があります。
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8※この資料は、建て替え準備委員会用の検討案であり、今後の検討や協議により変更になる可能性があります。

※2025年8月18日より実施のアンケート内容に差し替えています。
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9※この資料は、建て替え準備委員会用の検討案であり、今後の検討や協議により変更になる可能性があります。

※2025年8月18日より実施のアンケート内容に差し替えています。
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次回の主な議題について

2-4 ・アンケートの結果について
・基本計画（案）の説明
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