



渋谷区立小学校・中学校建て替えロードマップ

渋谷区では、令和4年度策定の「渋谷区『新しい学校づくり』整備方針」に基づき、今後20年間で老朽化した学校施設の建て替えを予定しています。スケジュールは裏面のとおりです。

整備方針の詳細は渋谷区ホームページをご覧ください。



渋谷区ホームページ

渋谷区立小学校・中学校建て替えロードマップ

	第1期（今後10年間）										第2期（次の10年間）※									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
神南小学校	●	●	●	■	■	■														
広尾中学校	●	●	●	■	■	■														
松濤中学校	●	●	●	■	■	■														
鉢山中学校							■	■	■	■										
猿楽小学校										★1										
長谷戸小学校										■	■	■								
広尾小学校													■	■	■					
常磐松小学校																■	■	■	■	
原宿外苑中学校							■	■	■	■										
千駄谷小学校										★2										
鳩森小学校										■	■	■								
神宮前小学校													■	■	■					
代々木中学校	●	●	●	■	■	■	■													
幡代小学校								■	■	■										
西原小学校											■	■	■							
笹塚中学校														■	■	■				
笹塚小学校																		★3	■	■
富谷小学校																		■	■	■
臨川小学校									■	■	■	■								
中幡小学校									■	■	■	■								
上原小学校											■	■	■							
加計塚小学校																			■	■
渋谷本町学園小学校											◎									
代々木山谷小学校														◎						
上原中学校					◎															
渋谷本町学園中学校											◎									

※第2期については、今後の学校施設の劣化状況、児童・生徒数の推移、社会状況等の変化により適宜見直しを行います。

【凡例】

- ：青山病院跡地に仮設校舎を建設し活用します。詳細については検討中です。
- ：猿楽小学校は、鉢山中学校新校舎で小中一貫校となる予定です。（★1）
一貫校に移転後の猿楽小学校を仮設校舎として活用します。
- ：千駄谷小学校は、原宿外苑中学校新校舎で小中一貫校となる予定です。（★2）
一貫校に移転後の千駄谷小学校を仮設校舎として活用します。
- ：スポーツセンター敷地内の一部（テニスコート等）に仮設校舎を建設し活用します。
笹塚小学校は、笹塚中学校新校舎で小中一貫校となる予定です。（★3）
- ：自校運動場に仮設校舎を建設し活用します。
- ◎：建設後、20年目に改修工事を行います。
- ：工事期間を表します。（解体1年間及び建築2年間の合計3年間を見込みます）
- ：基本計画・設計期間を表します。
（令和10年度以降に着工する見込みの学校については今後検討してまいります）

【発行・ご連絡先】 渋谷区教育委員会事務局 教育政策課
学校施設整備調整担当 ☎03-3463-2795