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2026.09.03 渋⾕区⼩中⼀貫教育校建て替え準備委員会資料

1. 開会

・委員及び事務局の紹介

・渋⾕区⼩中⼀貫教育校（猿楽⼩学校・鉢⼭中学
校）建て替え準備委員会設置要綱の改正について

2. 議題

(1) 建て替え準備委員会のスケジュール

(2) 基本設計の中間報告

A. 基本⽅針・コンセプト

B. ゾーニング・セキュリティ計画

C. 基本計画段階における委員会意⾒への対応

第 8 回建て替え準備委員会 説明内容
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2026.09.03 渋⾕区⼩中⼀貫教育校建て替え準備委員会資料2. (1) 建て替え準備委員会のスケジュール

日程/時期（仮） 議 題（仮）

第１回
10/22（火）
10：00～11：30

・ご挨拶、委員、事務局の紹介 ・建て替え準備委員会の設置及び会議の運営に
ついて
・渋谷区『新しい学校づくり』整備方針の概要について
・渋谷区小中一貫教育校（猿楽小学校・鉢山中学校）建て替えの概要
・既存施設と法的規制について ・次回の主な議題について

第2回
12/13（金）
16:30～18:00

・渋谷本町学園視察について ・第1回建て替え準備委員会の振り返り
・必要諸室について

第3回
2/7（金）
16:30～18:00

・学校環境の整備方針 ・ラーニング・コモンズの使い方
・地域開放の考え方

第4回
5/20（火）
17:00～18:30

・建物配置について
・学校施設の機能ゾーニング

第5回
7/3（木）
17:00～18:30

・基本計画（素案）の説明
・アンケートの実施について

第6回
9/26（金）
17:00～18:30

・アンケートの結果について
・基本計画（案）の説明

基本計画
説明会

12/23（火）
19:00～20:00

・基本計画の説明

第7回
2/6（金）
17:00～18:00

・基本計画説明会の報告
・基本設計者決定の報告

第8回
9/3（木）
17:00～18:30

・基本設計報告（中間）

第9回 12月頃（予定） ・基本設計報告

２



2. (1) 建て替え準備委員会のスケジュール

設計スケジュール

建て替え準備委員会にて出た“計画に関わる各ご質問やご意⾒”は、
事務局側で整理し、各フェーズで適切に対応していきます。

②基本設計 ③実施設計 ④建設⼯事①基本計画

⼤きな整備⽅針や
建物配置の考え⽅
を整理する

具体的な建物仕様や
プランニングを固める

⼯事をするための
設計図を作成する

設計図を基に
建物を作る

設計事務所 施⼯会社基本計画策定⽀援者

NOW

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度 R16年度 R17年度

基本
計画 実施設計 解体・建設⼯事 ⼀貫校

開校
基本
設計

※建て替えスケジュールは現時点での想定であり、今後の詳細検討により前後する場合があります。

同⼀事業者が実施設計・解体・建設⼯事を実施予定

３
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A. 基本⽅針・コンセプト

B. ゾーニング・セキュリティ計画

2. (2) 基本設計の中間報告

４

C. 基本計画段階における委員会意⾒への対応
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- 基本計画案での配置計画・ゾーニング計画 -
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- 既存地盤レベルを活かした合理的ボリューム ・吹抜けによる空間的効果-

【基本計画案】 【新提案】

基本計画案 新提案

6

校庭側から⾒た断⾯イメージ図

①地下の既存体育館の⼀部に⼟を埋め戻して、
給⾷室を配置する計画としていました。

①地下の既存体育館レベルをそのまま活⽤することで、⼟の埋
め戻し量が減り、⼯期・コストともに有利になります。

②地下1階の床を既存体育館の深さまで下げ、各階の適切な⾼さ
設定を⾏うことで、建物北側の⾼さが抑えられます。

③南北の⾼さの差により、視線が通りやすくなり、異学年交流
の機会を創出します。

2. (2) 基本設計の中間報告 -A. 基本⽅針・コンセプト 2026.09.03 渋⾕区⼩中⼀貫教育校建て替え準備委員会資料



フロアが南北２つのみの場合 中間 フロアを設置する場合

7

・フロア間の⾼低差が120cmとなり、スロープを
設置しても急な⾓度の傾斜となります。

・同じ階の中で、中間フロア（ピンク・⽔⾊）を設
置することで、フロア同⼠を緩やかな傾斜で繋い
で移動することができます。

【フロアが南北２つのみの場合】 【中間フロアを設置する場合】

- 各階フロアの構成-

2. (2) 基本設計の中間報告 -A. 基本⽅針・コンセプト

前⾯道路側

公園側

前⾯道路側

公園側

-120cm

±0cm

-120cm

-80cm

-40cm

±0cm

中間フロア①（EV着床）

中間フロア②

40cm

40cm

40cm
40cm
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「教室」という枠組みからの解放
- ⼦供たちが真に主体性を育むための空間デザインの⼿法 -
① 従来の学校の考え⽅

【従来の学校の考え⽅】
・広⼤なオープンスペースと教室が壁や扉により、明確
に分かれています。

【ラーニング・コモンズ-教室の枠を超えた新たな学習環境】
・ラーニング・コモンズと教室の間の壁や扉をなくすことで、
⼀⻫授業への対応だけではなく、少⼈数〜⼤⼈数まで集まる
ことができる多様な広さの学びの場を設けます。

② ラーニング・コモンズ
- 教室の枠を超えた新たな学習環境 -

8

2. (2) 基本設計の中間報告 -A. 基本⽅針・コンセプト

バ
ル

コ
ニ

ー

オープンスペース

バ
ル

コ
ニ

ー
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「教室」という枠組みからの解放
-実際の運⽤イメージ -

【通常授業時】
・普通教室とラーニング・コモンズ間の間仕切りと、教
室間の間仕切りを締め切ると、従来通りの授業形態も
可能です。

【開放時の運⽤イメージ】
・普通教室の間仕切りを全て開放することで、空間を⼀体的に
利⽤できます。
・可動式の家具やフロア間の段差により、⼤⼩様々な空間が⽣
みだされ、この空間を活⽤したグループワークやプレゼン
テーション、個別学習など、主体的な学びを⽀える学習環境
を形成することができます。
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2. (2) 基本設計の中間報告 -A. 基本⽅針・コンセプト

① 通常授業時 ② 開放時の運⽤イメージ

ラーニング・コモンズ

普通教室

バルコニー特別教室

普通教室

ラーニング・コモンズ

バルコニー特別教室
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①集合的学び・離散的学び

サンキタ広場（兵庫） 

スペイン広場（ローマ） 

カンポ広場（シエナ） 

②⾝体的学び

ソシオペタル
（求⼼的な配置）

ソシオフーガル
（遠⼼的な配置）
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- フロアレベルの差を活かした教育的効果-
2. (2) 基本設計の中間報告 -A. 基本⽅針・コンセプト

提供：ALTEMY

https://www.expedia.co.jp/Piazza-Del-Campo-Siena-City-Centre.d6077950.Place-To-Visit

https://www.cnn.co.jp/travel/35141100.html https://www.afar.com/places/spanish-steps-rome
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-本提案による教育的効果のまとめ-
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2. (2) 基本設計の中間報告 -A. 基本⽅針・コンセプト

現象 教育的効果

・段差空間を活用した学びの場
・フロア間の視線の交差

・フロアをまたいだ異学年交流を促す
・上級生の活動に触れ、学ぶことへの関心や将
来への見通しをもつきっかけとなる

・教え合いや助け合いを通じて、自分の考えや
理解を振り返り、深めることにつながる

・教室-ラ々ニング・コモンズ間の仕切りを開放し、可変
性の高い空間を創出
・通常授業以外のさまざまな活動の展開

・他のグループの活動に触れ、相互に学び合う
きっかけが生まれる

・他者の考え方に触れることで、自らの考えを深

める機会となる
・多様な考えを取り入れ、知識を関連付けて理

解を深める学びにつながる

・「個」の学び、「集団」の学びなど様々な人数に対応し
た学びの場づくり

・集中の場と発散の場の共存
・眺望（全体を見渡せる場）と隠れ場を生む

・他者との適切な関わり方を学び、多様な考えを
尊重する姿勢を育む

・対話や協働を通じて、自分の考えを広げ、深め

る学びを促す
・一人ひとりの特性や学習状況に応じた学びを
支える.

・座る、立つ、動くなど、学習内容に応じた多様な姿勢に
対応
・身体を動かしながら考える学習活動に対応

・空間そのものを活用した多様な授業展開を可能にす
る

・自分に合った姿勢や場所を選び、学習に取り
組みやすくなる

・学習活動に応じて身体を動かす機会を確保す

る
・学習の目的に応じて、自ら学ぶ環境を選択す
る姿勢を育む
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A. 基本⽅針・コンセプト

B. ゾーニング・セキュリティ計画
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C. 基本計画段階における委員会意⾒への対応

2. (2) 基本設計の中間報告 2026.09.03 渋⾕区⼩中⼀貫教育校建て替え準備委員会資料



- 代官⼭エリアの空間特性 -

かつて豊かな丘陵地だった代官⼭の緩やかな
道や⽔路跡。⼈が歩み進めるにつれその⾵景
がゆっくりと移り変わる空間体験を建物の内
外に取り込み、この⼟地が重ねてきた歴史と
つながる地域施設となることを⽬指します。

【地勢が⽣む豊かなランドスケープ】

13

2. (2) 基本設計の中間報告 -B. ゾーニング・セキュリティ計画 2026.09.03 渋⾕区⼩中⼀貫教育校建て替え準備委員会資料

鉢⼭中学校

渋⾕駅

⼋幡通り
⻄郷⼭公園

三⽥⽤⽔跡

渋⾕川

猿楽橋

渋⾕川

茶畑

茶畑

鉢⼭中学校

出典：⼆万分⼀迅速測図原図（1884 年）より抜粋出典：国⼟地理院撮影の空中写真より



【校舎棟のゾーニング整理のポイント】

- ゾーニング検討 -

①地域開放との明快なセキュリティ計画を実現するため、東側に普通教室、⻄側に特別教室群を配置します。
②児童・⽣徒の安全を第⼀に考え、職員室・保健室や低学年を1Fの同⼀フロアにまとめます。
③避難のしやすさにも配慮し、特別⽀援エリアは１F・２Fの落ち着きのあるエリアにまとめます。
④6年⽣のリーダーシップ意識の向上や、⼩中の時程の違いに配慮し、⼩学校フロアと中学校フロアを構成とします。
⑤教員の移動負担と児童⽣徒との距離を縮める教員ステーションを各階に配置します。
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【校舎棟地下・アリーナ棟のゾーニング整理のポイント】

- ゾーニング検討 -

①地域開放・防災拠点となる⼤体育館（フルバスケットコート１⾯）を南側（道路側）に配置します。
②プライバシーに配慮し、プールを北側（鶯⾕児童遊園地側）に配置します。
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・既存擁壁を全て造り替え、児童・⽣徒と地域開放利⽤者の動線を分離できる計画とします。

- 出⼊り⼝の考え⽅ -
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2. (2) 基本設計の中間報告 -B. ゾーニング・セキュリティ計画 2026.09.03 渋⾕区⼩中⼀貫教育校建て替え準備委員会資料

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Landsat / Copernicus
©2026 Google



※ イ メ ー ジ 図

・児童・⽣徒と地域開放利⽤者の動線を分離できる計画とします。
・地域開放で特別教室を利⽤する際は⻄側（乗泉寺側）のテラスを利⽤します。

- 動線の考え⽅ -
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2. (2) 基本設計の中間報告 -B. ゾーニング・セキュリティ計画 2026.09.03 渋⾕区⼩中⼀貫教育校建て替え準備委員会資料

※設計検討中につき、変更になる可能性があります。
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A. 基本⽅針・コンセプト

B. ゾーニング・セキュリティ計画

C. 基本計画段階における委員会意⾒への対応
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-前回までの建て替え準備委員会でいただいた主なご意⾒への対応状況-

項⽬ ご意⾒ 対応状況

北側公園への出⼊⼝ ・災害時利⽤のために北側公園への出⼊⼝を設置してほしい。 ・出⼊⼝の設置可否について、東京都と協議を
⾏っています。

地域開放⽤倉庫 ・地域開放⽤倉庫をグラウンドから出し⼊れしやすい位置に検
討してほしい。

・グラウンドから出し⼊れしやすい位置への設
置を検討しています。

運動スペース ・児童・⽣徒の運動スペースとして、屋上を活⽤できないか検
討してほしい。

・屋上に児童・⽣徒⽤の運動スペースを検討し
ています。

浸⽔対策 ・地下があるため浸⽔しない⼯夫をしてほしい。 ・建物が浸⽔しないよう検討しています。

防災備蓄倉庫 ・地域の防災備蓄倉庫について、出し⼊れのしやすさなども踏
まえ、配置と⼤きさなど本町と同様検討してほしい。

・体育館の近辺など、出し⼊れしやすい場所に
配置します。また、必要な容量が収まる⼤き
さで検討しています。

校庭の出⼊⼝ ・イベント時に⼤⼈数の出⼊りや⾞両進⼊があるため、道路か
ら校庭に⼊ることができる計画としてほしい。

・直接校庭に⼊ることができるように検討して
います。

近隣への⾳の配慮 ・東側近隣へ校庭の活動⾳が伝達しやすいため、配慮が必要。 ・植栽等による防⾳対策を検討しています。

近隣からの眺望
⽇当たりへの配慮 ・眺望や⽇当たりに配慮した計画をしてほしい。

・既存建物の地⾯レベルの差を⽣かしつつ、眺
望や⽇当たりに最⼤限配慮した計画を検討し
ています。
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